

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
32043	Tezza	Project activity	Ready in Dev	P4 Normal	Bug: zaaktypesite member met rol contributor moet action 'medewerker toekennen' niet kunnen zien	Maaïke Bommerson	09/05/2025 04:32 PM
32041	Tezza	Project activity	Feedback	P4 Normal	Msgraph koppeling (bewerken in browser) werkt niet meer op dev-tezza	Contezza Development	09/05/2025 07:08 PM
32009	Tezza	Project activity	In Progress	P4 Normal	Acties voor documenten, processen en relaties configureren volgens de excel	Maaïke Bommerson	08/05/2025 10:31 AM
31965	Tezza	Project activity	In Progress	P4 Normal	Tezza workspace release notes zijn stuk	Contezza Development	08/05/2025 05:41 PM
31943	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Doorontwikkeling standaard GZAC Tezza processes		06/05/2025 12:02 PM
31881	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Bug: action 'secondaryChildAssociationDelete' faalt in een nieuwe zaak	Contezza Development	01/05/2025 09:15 AM
31754	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Bevindingen Tezza RM webscript vernietiging/vernietig	Contezza Development	18/04/2025 09:50 AM
31710	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Tezza Roadmap 2025	Tahir Malik	15/04/2025 03:40 PM
31513	Tezza	Project activity	Ready in Dev	P4 Normal	Koppelen met contezza-reports	Diego Mirandola	06/05/2025 03:39 PM
31483	Tezza	Project activity	In Progress	P4 Normal	Refactor Tezza dialogs	Nume Groenewegen	29/04/2025 02:18 PM
31482	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Refactor Tezza assets		01/04/2025 09:49 AM
31434	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	AP: Testbevindingen		06/05/2025 10:47 AM
31433	Tezza	Project activity	Backlog	P5 Low	Toegankelijkheidsverklaring WCAG 2.1	Contezza Development	28/03/2025 04:44 PM
31409	Tezza	Project activity	In Progress	P3 High	Functioneel testen van de AP frontend + backend	Tjerk Vaags	31/03/2025 10:14 AM
31408	Tezza	Project activity	In Progress	P4 Normal	Documentatie Schrijven Frontend & Backend	Tjerk Vaags	15/04/2025 01:14 PM
31367	Tezza	Project activity	Ready in Dev	P4 Normal	GZAC processen in dev-tezza opschonen	Rick de Rooij	09/05/2025 04:21 PM
31362	Tezza	Project activity	On Hold	P4 Normal	Upgrade NG 17 / ADF 7.x / ACA 6.x / JS-api 8.x		01/04/2025 08:55 AM
31327	Alfresco Documenten API	Project activity	Backlog	P4 Normal	Toevoegen "expand" functie aan Alfresco DRC implementatie	Contezza Development	20/03/2025 09:25 PM
31286	Tezza	Project activity	In Progress	P4 Normal	Akten intake library	Nume Groenewegen	08/04/2025 11:31 AM
31264	Tezza	Project activity	New	P4 Normal	Zaken afhandelen transactioneel maken	Contezza Development	17/03/2025 02:26 PM
31263	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Toevoegen count badge aan sub-menu-items bij een zaak		17/03/2025 02:04 PM
31218	Tezza	Project activity	Ready in Dev	P4 Normal	Refactor zaken webscript	Rick de Rooij	17/03/2025 12:28 PM
31066	Tezza	Project activity	On Hold	P4 Normal	Refactor klanten pagina	Diego Mirandola	08/04/2025 11:29 AM
31024	Alfresco Documenten API	Project activity	On Hold	P4 Normal	Bijwerken "documenten.geforceerd-bijwerken" uit API 1.2.0	Contezza Development	24/02/2025 06:13 PM
31012	Tezza	Project activity	Backlog	P5 Low	AP: Foutieve publicatie loggen en tonen in de UI	Contezza Development	21/03/2025 10:42 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
30994	Tezza	Project activity	Ready in Dev	P4 Normal	AP UI: Diff & Publish	Maaïke Bommerson	28/03/2025 09:51 AM
30974	Tezza	Project activity	Ready in Dev	P3 High	Behandelaar toevoegen moet als admin uitgevoerd worden onder bepaalde condities	Bram Geerlings	08/05/2025 04:58 PM
30948	Tezza	Project activity	Ready in Dev	P4 Normal	Tezza Audit rol	Rick de Rooij	07/05/2025 01:15 PM
30935	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Validsign Callback integratie werkt niet op dev	Bram Geerlings	13/02/2025 11:20 AM
30919	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Tijdens aanmaken zaak wordt zaakCreate action 2x aangeroepen	Contezza Development	07/03/2025 10:37 AM
30912	Tezza	Project activity	In Progress	P4 Normal	Issue met tza:links en tza:koppelingen op dev-tezza	Juri Balradj	24/02/2025 10:12 AM
30901	Tezza	Project activity	Backlog	P5 Low	AP Audit bijhouden	Contezza Development	21/03/2025 10:42 AM
30873	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Release Management: Maandelijkse mailing versturen met Release-Notes Tezza	Juri Balradj	06/02/2025 05:37 PM
30698	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Breaking change Catalogi API 1.3.x	Contezza Development	05/03/2025 10:35 AM
30564	Tezza	Project activity	Ready in Dev	P4 Normal	Inrichten JWT-JSON ROLES voor permissies	Nume Groenewegen	28/04/2025 04:39 PM
30558	Tezza	Project activity	Ready in Dev	P4 Normal	Upgrade alfresco-openzaak-solr	Erik Hoogland	06/05/2025 03:38 PM
30549	Tezza	Project activity	Backlog	P5 Low	AP: Queueing implementeren incl. error-queue	Contezza Development	06/03/2025 03:09 PM
30427	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Analyse: uitzoeken waarom sommige expands er niet zijn of niet werken	Tjerk Vaags	29/01/2025 02:55 PM
30388	Tezza	Project activity	Feedback	P4 Normal	Ik wil graag een analyse hebben wat we met de filters willen en kunnen doen in de documenten tab	Tahir Malik	07/05/2025 09:27 AM
30326	Tezza	Project activity	Feedback	P4 Normal	Ik wil graag dat de description veld in alfresco cm:description niet initieel wordt gevuld	Tahir Malik	07/02/2025 11:05 AM
30243	Tezza	Project activity	In Progress	P4 Normal	Tezza Documentatie opschrijven	Olav Allema	13/02/2025 04:49 PM
30143	Tezza	Project activity	Feedback	P4 Normal	Analyse: ztc en zrc webscripts omzetten naar oz api via contezza-proxy	Contezza Development	13/03/2025 02:56 PM
30131	Tezza	Project activity	Backlog	P5 Low	Update tezza-gzac naar meest recente minor versie van Valtimo Release 12	Contezza Development	05/12/2024 02:02 PM
29923	Tezza	Service request	Backlog	P4 Normal	Aanmaken mailalias voor versturen mailing (Tezza release, marketing etc.)	Yassin Lachkar	18/11/2024 04:51 PM
29897	Tezza	Project activity	Ready in Dev	P5 Low	Dark mode: Pop-up van de status van het toevoegen van een bestand heeft nog geen dark mode	Olav Allema	25/11/2024 01:58 PM
29896	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Tezza apps incl. modules/libraries & code publiekelijk beschikbaar stellen	Diego Mirandola	15/04/2025 01:37 PM
29841	Tezza	Project activity	New	P4 Normal	Zaaktypen ophalen obv de Open Zaak autorisaties die horen bij de API autorisaties client	Tjerk Vaags	13/11/2024 11:26 AM
29749	Tezza	Project activity	In Progress	P4 Normal	Testen voor livegang		11/11/2024 01:09 PM
29633	Tezza	Project activity	Feedback	P4 Normal	Analyse bulk bewerken types	Nume Groenewegen	22/11/2024 03:06 PM
29614	Tezza	Project activity	On Hold	P4 Normal	Video start-up & onboarding tezza	Juri Balradj	19/02/2025 10:44 AM
29584	Tezza	Project activity	In Progress	P4 Normal	Contezza apps modules opschonen		07/04/2025 09:28 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
29568	Tezza	Project activity	New	P4 Normal	Bulk correctie door te voeren aanbestaande Zaken	Contezza Development	17/04/2025 11:28 AM
29567	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Analyseren checklist in OZ v1.15	Contezza Development	17/03/2025 11:06 AM
> 29566	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Mockup UI status checklist binnen de zaakinformatie pagina	Maaïke Bommerson	11/11/2024 01:21 PM
29565	Tezza	Project activity	New	P4 Normal	Upgrade Open Zaak v.1.15		22/01/2025 11:15 AM
29451	Tezza	Project activity	Feedback	P5 Low	Tezza configuratie services applicatie	Bram Geerlings	06/05/2025 10:51 AM
29406	Tezza	Project activity	Ready in Acc	P4 Normal	Migratie script	Tahir Malik	25/03/2025 08:15 AM
29397	Tezza	Project activity	In Progress	P4 Normal	Frontend library autorisatieprofielen	Maaïke Bommerson	11/12/2024 03:22 PM
28358	Tezza	Project activity	In Progress	P4 Normal	Autorisatie wijziging voor Behandelaren en TEZZA_BEHEER groep voor afgesloten en gearchiveerde zaken	Maaïke Bommerson	08/05/2025 10:31 AM
28339	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Nieuwe autorisatieprofielen maken voor Tezza	Tahir Malik	06/05/2025 11:06 AM
28068	Tezza	Project activity	In Progress	P3 High	Rollen maken voor Tezza O.b.v. de huidige 4 Alfresco-rollen, omwille dat klanten het beter kunnen beheren	Olav Allema	06/05/2025 11:06 AM
27411	Tezza	Project activity	On Hold	P3 High	Images pushen naar de publieke hub van Docker	Contezza Development	11/11/2024 01:09 PM