



#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
32255	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Voornaam en Achternaam niet gevuld bij profiel	Erik Hoogland	30/05/2025 04:58 PM
32226	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	DeleteZaakSecondaryChildAssociationActionExecutor run as admin	Contezza Development	27/05/2025 04:59 PM
32098	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Ik wil graag een generieke Dossier archivering zonder OpenZaak	Contezza Development	19/05/2025 11:37 AM
31965	Tezza	Project activity	In Progress	P4 Normal	Tezza workspace release notes zijn stuk	Contezza Development	08/05/2025 05:41 PM
31881	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Bug: action 'secondaryChildAssociationDelete' faalt in een nieuwe zaak	Contezza Development	01/05/2025 09:15 AM
31754	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Bevindingen Tezza RM webscript vernietiging/vernietig	Contezza Development	18/04/2025 09:50 AM
31505	Tezza	Project activity	New	P5 Low	Feature: Als functioneel beheerder mis ik een informatiepagina van het profiel	Contezza Development	22/05/2025 04:24 PM
31433	Tezza	Project activity	Backlog	P5 Low	Toegankelijkheidsverklaring WCAG 2.1	Contezza Development	28/03/2025 04:44 PM
31327	Alfresco Documenten API	Project activity	Backlog	P4 Normal	Toevoegen "expand" functie aan Alfresco DRC implementatie	Contezza Development	20/03/2025 09:25 PM
31264	Tezza	Project activity	New	P4 Normal	Zaken afhandelen transactioneel maken	Contezza Development	19/05/2025 10:45 AM
31024	Alfresco Documenten API	Project activity	On Hold	P4 Normal	Bijwerken "documenten.geforceerd-bijwerken" uit API 1.2.0	Contezza Development	24/02/2025 06:13 PM
31012	Tezza	Project activity	Backlog	P5 Low	AP: Foutieve publicatie loggen en tonen in de UI	Contezza Development	21/03/2025 10:42 AM
30948	Tezza	Project activity	Ready in Dev	P4 Normal	Tezza Audit rol	Erik Hoogland	19/05/2025 10:53 AM
30919	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Tijdens aanmaken zaak wordt zaakCreate action 2x aangeroepen	Contezza Development	07/03/2025 10:37 AM
30901	Tezza	Project activity	Backlog	P5 Low	AP Audit bijhouden	Contezza Development	21/03/2025 10:42 AM
30698	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Breaking change Catalogi API 1.3.x	Contezza Development	05/03/2025 10:35 AM
30558	Tezza	Project activity	Ready in Dev	P4 Normal	Upgrade alfresco-openzaak-solr	Erik Hoogland	06/05/2025 03:38 PM
30549	Tezza	Project activity	Backlog	P5 Low	AP: Queueing implementeren incl. error-queue	Contezza Development	12/05/2025 11:08 AM
30326	Tezza	Project activity	Feedback	P4 Normal	Ik wil graag dat de description veld in alfresco cm:description niet initieel wordt gevuld	Contezza Development	19/05/2025 10:55 AM
30143	Tezza	Project activity	Feedback	P4 Normal	Analyse: ztc en zrc webscripts omzetten naar oz api via contezza-proxy	Contezza Development	19/05/2025 11:12 AM
30131	Tezza	Project activity	Backlog	P5 Low	Update tezza-gzac naar meest recente minor versie van Valtimo Release 12	Contezza Development	05/12/2024 02:02 PM
29568	Tezza	Project activity	New	P4 Normal	Bulk correctie door te voeren aanbestaande Zaken	Contezza Development	17/04/2025 11:28 AM
29567	Tezza	Project activity	Backlog	P4 Normal	Analyseren checklist in OZ v1.15	Contezza Development	12/05/2025 11:08 AM
27411	Tezza	Project activity	On Hold	P3 High	Images pushen naar de publieke hub van Docker	Contezza Development	11/11/2024 01:09 PM